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BAGGRUND

Roskilde Byråd har i 2021 igangsat projektet ”Åbne og 
forskønnede skoler”. Projektet fokuserer på de fire kommunale 
skoler gennem et løft af skolernes udearealer. Ambitionen 
er at åbne skolerne op og skabe attraktive og indbydende 
samlingssteder for både nye elever og deres forældre samt det 
omkringliggende lokalmiljø.  

En af de udvalgte skoler er  Sct. Jørgens Skole, som ligger 
centralt placeret i Roskilde - i blandt boligområder - og i 
umiddelbar tilknytning til et stort aflukket teknisk anlæg.   
Det tekniske anlæg er ejet af forsyningsselskabet Fors og 
ønskes som en del af dette projekt åbnet op for offentligheden 
med henblik på at indfri dets potentiale som et rekreativt 
område i en tæt kobling til skolen og lokalmiljøet.  

Derfor skal der udarbejdes en samlet, fysisk landskabsplan 
for udearealerne omkring skolen, som også inkluderer Fors’ 
arealer nord for skolen.

FAKTA

• Sct. Jørgens Skole er en folkeskole 
med cirka 600 elever og med klasser 
fra 0. til 9. årgang

• Skolen er centralt beliggende i 
Roskilde Vest - tæt på midtbyen og 
havnen

• Skolen er tegnet og bygget i 1958 af 
den kendte arkitekt Henning Larsen



PROJEKTBESKRIVELSE

Formålet med projektet er at understøtte skolen som et lokalt, 
kulturelt samlingspunkt. Visionen er, at Sct. Jørgens Skole bli-
ver et mødested for lokalmiljøet med gode forbindelser og 
attraktive og indbydende arealer, der skal fremme brugen af 
området både i og uden for skolens åbningstid.

Landskabsplanen skal vise, hvordan der igennem en bear-
bejdning af skolens ankomstarealer og nye stiforbindelser kan 
skabes større synlighed og åbenhed omkring skolen. De åbne 
adgange til skolens arealer skal bidrage til at trække flere be-
søgende igennem området og sikre at adgangen til skolen er 
tryg for de mindste. 

Omkring skolens udskoling skal der ske en bearbejdning af-
udeområdet for de ældste elever med fokus på fællesskab og 
mulighed for at tage ophold samt have udeundervisning.  Der 
skal findes nye løsninger på cykel- og bilparkering og arbej-
des på en sikker traf ikafvikling, hvor bilerne holdes ude af 
skolegården. 

I et samlet greb skal landskabsplanen også vise, hvordan Fors’ 
tekniske anlæg kan åbnes op og gøres til et grønt og rekreativt 
område i en tæt kobling med skolen og bydelen. Samtidig skal 
anlægget fortsat kunne fungere til regnvandshåndtering.



PRODUKT OG LEVERANCER

Landskabsplan i A3-mappe, der som minimum indeholder:

1. Stiforbindelser, ankomstområder og cykelparkering
• 1 overordnet landskabsplan med stiforbindelser, 1:1500
• 5 planudsnit, 1:500

2. Regnvandsbassin
• 1 plan over hele regnvandsbassinet, 1:500
• 1-3 relevante snit, 1:500/1:200

3. Sydvestlig skolegård
• 1 planudsnit, 1:500
• 1-2 rumlige visualiseringer i øjenhøjde

4. Bilparkering og terrænbearbejdning
• 1 planudsnit, 1:500
• 2 relevante snit, 1:500/1:200
• 1-2 rumlige visualiseringer i øjenhøjde 

5. Anlægsoverslag
• For alle delområder laves et anlægsoverslag, hvori valg af 

materialer samt inventar er afspejlet.

Hertil kommer i øvrigt diverse illustrationsmateriale, der viser 
særlige principper og løsninger i planen (fx. hovedgreb, snit, 
forslag til materialer mv.) og rumlige illustrationer, der viser 
karakter og rum.

PROJEKTLEDELSE OG PROCESPLAN

Der er nedsat en følgegruppe, en arbejdsgruppe og en inte-
ressentgruppe, som skal involveres i arbejdet med landskabs-
planen. Se tids- og procesplan i vedhæftede bilag X.

Følgegruppen træffer beslutningerne ifm. udarbejdelse af 
landskabsplanen. Følgegruppen består af chefer og direktører 
fra forvaltningen, By, Kultur & Miljø og Fors samt skolelederen 
på Sct. Jørgens Skole.

Arbejdsgruppen består af fagspecifikke medarbejdere fra for-
valtningen. Tovholder og kontaktpunkter er Liv Kampe Ziska 
og Anne Solitander Bohlbro, strategisk byplanlæggere, 
Byudvikling og Grøn Omstilling, Roskilde Kommune.

Interessentgruppen består af repræsentanter fra Sct. Jørgens 
Skole, Skolebestyrelsen, Sct. Jørgens skole, SFO, Sct. Jørgens 
Skole, Sct. Jørgens badet, Naboer til projektområdet samt  
Fritidsbrugere af skolens arealer.

ENDELIG AFLEVERING OG POLITISK PROCES

Landskabsplanen skal afleveres endeligt den 25. september 
2025. Landskabsplanen skal godkendes politisk og skal kunne 
bruges som beslutningsgrundlag og strategisk prioritering af 
budgetmidler.

HONORAR

Opgaven afregnes med en fast økonomisk ramme på 
300.000 kr. eksl. moms. 
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1. ANKOMST, STIFORBINDELSER 
OG CYKELPARKERING

Et af projektets hovedformål er at åbne 
skolen op for den omkringliggende by. 

Der skal udarbejdes en overordnet plan 
1:1500 for eksisterende og nye stier. Der 
skal udarbejdes et greb for hovedstifor-
bindelser og for wayfinding til de pri-
mære indgange. 

Der skal udarbejdes fem detaljerede 
planer 1:500 + anlægsoverslag for alle 
ankomstrum til skolen. De opgraderede 
indgange skal være synlige, indbydende 
og trafiksikre.  

Mod nordvest skal det undersøges, om 
der kan skabes en mere direkte og åben 
indgang til skolen, der måske kan erstat-
te den eksisterende nordlige adgang. 

Nye opgraderede cykelparkeringsplad-
ser skal indarbejdes på tre udpegede 
placeringer (se stjernemarkering). Se 
mere om trafik og mobilitet i bilag 2. 
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2. REGNVANDSBASSIN

Der skal udarbejdes en deltaljeret plan 
i 1:500 for regnvandsbassinet, der gør 
offentlig adgang på toppen af diget 
muligt. 

Det skal undersøges, hvordan bassinet 
kan indhegnes på indersiden af diget på 
en elegant og æstetisk måde, der sikrer 
at bunden af bassinet ikke betrædes. 1-3 
snit 1:500/1:200.

Det skal undersøges hvad der kan gøre 
bassinet interesant at bese for besøgen-
de: skal vandrender slynges?, skal biodi-
versiteten øges? skal der være landart? 

Stier og adgangsforhold udformes og 
det skal undersøges, hvad der giver 
rekreativ værdi: skal der etableres en 
bro over udløbet mod syd for at skabe 
forbindelse rundt i området? skal der 
være trapper op ad skrænten til skolen? 
skal der være udsigtsplatform over regn-
vandsbassinet?

Se mere om de tekniske forudsætninger 
vdr. regnvandsbassinet i bilag 1. 
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3. SYDVESTLIG SKOLEGÅRD

Der skal udarbejdes en detaljeret plan 
1:500 + anlægsoverslag + visualisering 
for den sydvestlige skolegård. Det er 
primært udskolingselever, der bruger 
denne del. 

Med udsigt over fodboldbanerne er det 
skolens ønske at skabe et roligt lounge-
område med fokus på fællesskab. Måske 
skal der være mulighed for at spille mu-
sik? Der er også mulighed for at skabe 
et overdækket areal, der både kan bru-
ges i frikvarteret og til udeundervisning. 

Eksisterende parkeringspladser skal 
nedlægges og der skal indarbejdes nye 
cykelparkeringspladser. 
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4. BILPARKERING OG  
TERRÆNBEARBEJDNING

Det skal undersøges, om det er muligt 
at etablere en samlet parkeringsplads til 
al parkering til skolen ved evt. at terræn-
påfylde på græsarealet øst for skoven. 

Det skal undersøges om overskudjord 
kan placeres i et legende landskabeligt 
forløb og om ny træplantning skal skabe 
overgang til skoven. 

plan i 1:500 + anlægsoverslag + 2 snit 
1:500/1:200 + visualisering
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ANDRE EMNER

Følgende forslag til øvrige emner skal 
ses som et valgfrit oplæg til at gribe 
eventuelle lavthængende frugter i 
området. Grebene optager et mindre 
fokus i forhold til opgaveløsningen på 
de foregående sider. 

1. Overordnet plan for de grønne går-
drum. Vild med vilje? Frugthave? 
Simple indslag? 

2. Overvejelser om terrænbearbejd-
ning og relationen mellem inde på 
østsiden af skolen. Kan der etableres 
udendørs terrasse? Skal der være vild 
med vilje? Kan terrænbearbejdnin-
gen ændres så den fremstår mindre 
teknisk?  

3. Hvordan kan der skabes læ og rum 
omkring indskolings-legepladsen i 
sammenhæng med arealerne syd 
for? 

4. Den indre skolegård fungerer 
godt. Den er vurderet til at have 
en restlevetid på 10-15 år. Der skal 
derfor alene ses på om der er ”lavt 
hængende frugter”, der kan forbedre 
skolegården. 
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ROSKILDE KOMMUNE
By, Kultur og Miljø
Byudvikling og Grøn Omstilling

Kontakt: 
livkz@roskilde.dk og annebohlbro@roskilde.dk

AFLEVERING AF TILBUD

Projektorganisation og bemanding
En beskrivelse af organisationen samt korte CV’er på 
nøglepersoner, som opgaven bemandes med. Referencer 
3-4 referencer på tilsvarende opgaver eller opgaver 
af relevans for opgaveløsningen. Nøglepersoner skal 
suppleres med en timepris, samt en redegørelse for 
forventet timeforbrug.

Den færdige landskabsplan forventes afleveret  
den 25. september 2025

BILAG TIL UDBUDSMATERIALE

Bilag 1: Tekniske forudsætninger for FORS’ bassinanlæg

Bilag 2: Trafik- og mobilitetsanalyse

Bilag 3: Tids- og procesplan


